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КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
«Оптимизация процесса утреннего приема детей в ДОУ»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — педагоги, дети, родители

Периметр проекта — МДОУ «Детский сад №2 «Колосок».    

Владелец процесса — заведующий  Ложкина И.Ю

Руководитель проекта — ст. воспитатель Петракова Н.А.

Команда проекта — ст. воспитатель Петракова Н.А ., 

воспитатель  Демина Н.В.,  муз. руководитель  Брусова О.В., 

Семенова О.В., Полякова Е.А., Солоницына К.Н.

2. ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — нарушение режимного момента, опоздание детей на 

завтрак или утренние занятия и опоздание родителей на работу

Проблемы:

 Лишние передвижения участников образовательного процесса

 Потеря времени при раздевании детей утром

 Психологическая нестабильность родителей при переодевании детей

 Дополнительная угроза распространения вирусов, особенно в 

эпидемический период

 Отвлечение педагогов от основных обязанностей данного временного 

периода

 Беспорядок внутри детских шкафов

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели Текущий 

показатель

Целевой показатель

Сокращение времени при 

утреннем приеме 

детей в детский сад

до 19 мин.*

на 1 ребенка

(в зависимости 

от сезона)

до 8 минут на одного 

ребенка

(в зависимости от 

сезона)

4.  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта – 11.01.2022 

2. Диагностика и целевое состояние – 11.01.2022 – 25.01.2022

 Разработка текущей карты процесса – 18.04.2022

 Разработка целевой карты процесса – 18.04.2022

3. Внедрение улучшений – 24.02.2022  – 15.04.2022

 Совещание по защите подходов внедрения – 18.04.2022

4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 19.04.2022 –

06.05.2022

Завершающее совещание – 06.05.2022



Схема раздевальной комнаты

Маша Саша

Дима

Миша

Алиса

22.02.-07.43
24.02.-07.45
25.02.-07.44
28.02.-07.40
≈ 11 мин.

22.02.-07.40
24.02.-07.45
25.02.-07.49
28.02.-07.31
≈ 16 мин.

22.02.-07.40
24.02.-07.45
25.02.-07.39
28.02.-07.49
≈ 12 мин.

22.02.-07.32
24.02.-07.35
25.02.-07.41
28.02.-07.40
≈ 15 мин.

22.02.-07.31
24.02.-07.25
25.02.-07.45
28.02.-07.35
≈ 18 мин.

Шкафчики детей

Направление движения 
воспитанников и 
родителей (законных 
представителей)

Зона дискомфорта

Шкафчики маячки



График результатов мониторинга утреннего прихода 
детей в детский сад 

Дата Ребенок

Маша Миша Саша Дима

время

22.02.2022 07.43 07.40 07.32 07.40

24.02.2022 07.45 07.45 07.35 07.45

25.02.2022 07.44 07.39 07.41 07.41

28.02.2022 07.40 07.49 07.40 07.31

Время пересечения 



Опрос заказчиков (родителей, законных представителей) 
процесса «Утренний приём детей в ДОУ»

Ваши предложения по улучшению процесса утреннего приёма детей в ДОО

Опрошено 64 человек, из них:

5 % - родителей (законных представителей) предложили самостоятельно раздеваться ребенку под 
присмотром воспитателя

17% - родителей (законных представителей) предложили поставить дополнительные лавочки

25 % - родителей (законных представителей) предложили ничего не менять

32 % - родителей (законных представителей) дополнить раздевалку  индивидуальными  ковриками 
и органайзерами

21% - родители (законных представителей) распределить время прихода в раздевальную комнату



Циклограмма утреннего прихода детей в 
МДОУ «Детский сад №2 «Колосок»

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная 

группа

07-00 07-10 07-20 07-30 07-40 07-40 07-50 08-00 08-10

Зона комфорта ( в раздевалке один воспитанник и родитель) 

Зона относительного комфорта ( в раздевалке два воспитанника и родители) 

Зона дискомфорта ( в раздевалке три и более воспитанников с родителями) 



Карта текущего состояния процесса 
«Оптимизация утреннего приема детей в ДОУ»



Системное внедрение – полный цикл процесса
(алгоритм путей достижения целевых показателей)

Участники процесса
дети

Участники процесса

воспитатели, 

помощники 

воспитателей

Участники процесса

родители

• постепенное освоение 
навыков 
самообслуживания (в 
рамках проекта);

• полное освоение 
модели при выпуске из 
ДОО (переход в школу)

• обучение сотрудников 
правилам утреннего приёма 
(в рамках проекта);

• разработка плана действий 
при переходе детей в другую 
группу (построение 
индивидуальной траектории 
приёма);

• взаимодействие с 
родителями;

• мониторинг целевых 
показателей (было – стало)

• ознакомление с 

правилами утреннего 
приёма на родительских 
собраниях;

• четкое следование 
графику прихода по утрам;

• взаимодействие с ДОО по 
использованию модели по 
привитию у дошкольников 
навыков 
самообслуживания     (ДОУ 
– ДОМ) 

вероятность «приживаемости» 
внедрения – 100 %

технология внедрения предполагает 
отработанную последовательность шагов



Карта целевого состояния (как будет)



План мероприятий по проекту 

Оптимизация процесса «Утренний приём детей в ДОУ»



Планируемые  результаты по проекту (было и будет) 

БЫЛО БУДЕТ ГЛАВНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ

Неупорядоченный приход детей в 
детский сад,
большое скопление детей и взрослых в 
раздевальной комнате,  спешка и 
нервозность  при переодевании.

Приход в детский сад по графику:
- период с 07.00 до 08.15;
- интервал 5-7 минут (в 
зависимости от наполняемости 
группы);
- максимальное количество людей 
в раздевалке – 3-4 человека.

 ГРАФИК ПРИХОДА ДЕТЕЙ В ДОУ

 РАЦИОНАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА 

ШКАФОВ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВОСПИТАННИКОВ)

 ВВЕДЕНИЕ МОДЕЛИ ПО 

ПРИВИТИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ (КАК В 

ДЕТСКОМ САДУ, ТАК И ДОМА)

 ОРГАНАЙЗЕРЫ  ДЛЯ ОДЕЖДЫ

 БЛОК-СХЕМЫ ВНУТРИ ДЕТСКИХ     

ШКАФОВ

Лишние перемещения и потеря времени
всех участников процесса.

Регламентированный режим 
пребывания внутри раздевалки 
(общая дисциплина).

Длительное время при переодевании 
приводит к увеличению опозданий 
воспитанников на завтрак и утренние 
занятия, родителей на работу.

Исключение опозданий всех 
участников процесса.

Длительность процесса 

- до 19 мин. (1 ребёнок)

- до 26 мин. (2 детей)

Длительность процесса 

- до 7 мин.

Оптимизация процесса утреннего приёма детей в ДОУ

с 19 мин. до 7 мин. 



Результаты по проекту, достигнутые за данный период

1. использование органайзеров и блок-схем

было



Результаты по проекту, достигнутые за данный период

1. использование органайзеров и блок-схем

стало



Заключение:
06 мая 2022 года проект завершился, 

а улучшения, внедрённые на этапах его 
реализации  останутся.

Значит мы все трудились не напрасно!


